



Чернівецька обласна Рада народних депутатів

XIII сесія XXI скликання

РІШЕННЯ

9 ЖОВТНЯ 1992 р.

м. Чернівці

Про запит депутата
обласної Ради народ-
них депутатів
Палагнюка В.Г.

Розглянувши запит депутата обласної Ради народних депута-
тів Палагнюка В.Г. генеральному директору господарської асо-
ціації "Рембуд" Корбуту М.І. і начальнику шляхового рембуд-
управління № 3 Форемному Б.П. про несвоєчасне виконання робіт
по реконструкції стадіону заводу "Кварц", обласна Рада народ-
них депутатів **ВИРІШИЛА:**

Відповідь генерального директора господарської асоціації
"Рембуд" Корбута М.І. і начальника шляхового рембудуправління
№ 3 Форемного Б.П. взяти до відома.

Голова обласної Ради
народних депутатів

 В.Ковбас



ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Генеральному директору господарської асоціації "Рембуд"
п.Корбуту М.І.

Начальнику дорожнього рембуд-
управління № 3
п.Форемному Б.П.

В 1989 році завод "Кварц" згідно умови облвиконкому та облпрофради взявся реконструювати футбольне поле свого стадіону по вул Південно-Кільцевій під штучне покриття для гри в хокей на траві.

За рік було проведено значну роботу по підготовці поля до асфальтування, але з грудня 1990 року дорожнє рембудуправління № 3 /начальник п. Форемний Б.П./, отримавши від заводу "Кварц" 3100 т бітуму, наряди на пісок, щебень і гравій, не приступив до подальших робіт.

В 1993 році Чернівецька команда "Зубр" з хокею на траві в ранзі володаря Кубка України прийме участь в розіграві Європейського кубка, для чого вкрай необхідне поле з синтетичним покриттям.

Прошу пояснити причину затримки виконання робіт і коли вони будуть завершені.

Депутат 24 виборчого округу
обласної Ради народних депутатів


В.Г.Палагнюк

Голові Обласної Ради
народних депутатів

"Про будівництво
стадіону заводу "Кварц".

На основі договору № 30 від 31.08.89р. між заводом "Кварц" і ШРБУ-3 наше управління повинно було виконати роботи по благоустрою території стадіону на суму 52800 крб.

Згідно графіка передачі матеріалів, завод "Кварц" повинен був доставити наступчі матеріали до початку виконання робіт:

- пісок - 634 мз
- щебень - 1856 мз
- грав.песчана суміш - 997 мз
- бітум дорожний - 99,7 тн.

Згідно умов договору підписаного двома сторонами, в випадку недопоставлення матеріалів за 20 днів до початку робіт в запланованому кварталі, в данному випадку IУ кв., об'єм робіт в даньому кварталі виключається.

Заводом передано нам лиш 500 мз піску і 40 тонн дорожнього н/бітуму із всього об'єму матеріалів. Тим часом ШРБУ виконало робіт на суму 6233 крб.

На 1990 р. договір був продовжений, а матеріалів заказчик недопоставив, таким чином ШРБУ із своїх матеріалів виконало робіт на суму 14,4 т.крб. На 1991-1992р.р. заказчик договір на благоустрій стадіону не склав, а склав договір на благоустрій своєї території на сумму 75 т.крб. Виконано благоустрій на суму 93,65 т.крб.

Таким чином за 2 останніх роки питання по благоустрою стадіону в ШРБУ ніхто не вирішував.

Голова управління
ШРБУ-3

Орджалтши Б.Ф. Форемний